

●平成31年度 第7回郡山城極楽橋再建・白沢門櫓台整備委員会 議事要旨

日 時：平成31年4月3日（水）13:30～17:00

場 所：柳澤神社 参集殿

出席者：委員 長 北垣聰一郎（石川県金沢城調査研究所名誉所長）
委 員 西形達明（関西地盤環境研究センター顧問・関西大学名誉教授）
委 員 河田克博（名古屋工業大学名誉教授）

オブザーバー

：坂靖（奈良県地域振興部文化財保存課主幹）
辻井和也（大和郡山市都市建設部都市計画課長補佐兼文化財保存活用係長）
山川均（大和郡山市都市建設部都市計画課文化財保存活用係主任）
十文字健（大和郡山市都市建設部都市計画課文化財保存活用係主任）

陪席者：柳澤保徳（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会副理事長）

事務局：寺前良昭（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会常務理事）
佐竹朋子（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会学芸員）
木村善行（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会事務補佐員）

石垣整備設計・監理業者

：白石建（（株）空間文化開発機構代表取締役）
田口直人（（株）空間文化開発機構研究員）

石垣整備工事施工業者

：栗田純徳（（株）栗田建設代表取締役）
枝 正弘（（株）栗田建設現場代理人）

極楽橋再建設計業者

：福岡正純（（株）構造計画研究所エンジニアリング営業部課長）
篠原昌寿（（株）構造計画研究所構造設計2部）
インドラ グナワン（（株）構造計画研究所構造設計2部）

次 第

1. 開 会
2. 副理事長挨拶
3. 委員長挨拶
4. 報告事項
 - (1) 白沢門櫓台石垣 解体工事について
5. 協議事項
 - (1) 白沢門櫓台石垣 積み直し工事について
 - (2) 現場視察
 - (3) 極楽橋再建基本設計（案）について
6. 閉 会

議事要旨

報告事項

- (1) 白沢門櫓台石垣 解体工事について
事務局に代わり空間文化開発機構の田口氏より事業の進捗状況について、協議用資料に基づき報告があった。委員から下記の通り意見・助言があった。
(下記省略)

協議事項

- (1) 白沢門櫓台石垣 積み直し工事について
事務局に代わり空間文化開発機構の田口氏より石垣の積み直し工事について、説明があった。委員から下記の通り意見・助言があった。
(下記省略)
- (2) 現場視察
白沢門櫓台石垣の積み直し工事について、委員から下記の通り意見・助言があった。
(下記省略)
- (3) 極楽橋再建基本設計（案）について
事務局の木村事務補佐員並びに構造計画研究所篠原氏より協議用資料に基づき報告があった。委員から下記の通り意見・助言があった。
(下記省略)