

## ●令和2年度 第13回郡山城極楽橋再建・白沢門櫓台整備委員会 議事要旨

日 時：令和2年11月10日（火）13:30～16:00

場 所：柳沢文庫 閲覧室

出席者：委員長 北垣聡一郎（石川県金沢城調査研究所名誉所長）  
委 員 西形達明（関西地盤環境研究センター顧問、関西大学名誉教授）  
委 員 河田克博（名古屋工業大学名誉教授）

オブザーバー

：光石鳴巳（奈良県地域振興部文化財保存課課長補佐）  
十文字健（大和郡山市都市建設部都市計画課文化財保存活用係主任）

陪席者：柳澤とも子（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会理事長）

事務局：寺前良昭（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会常務理事）  
越坂裕太（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会学芸員）  
木村善行（公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会事務補佐員）

城郭専門コンサルタント

：白石建（（株）空間文化開発機構代表取締役）

極楽橋再建設計業者

：福岡正純（（株）構造計画研究所エンジニアリング営業部課長）  
インドラ グナワン（（株）構造計画研究所構造設計2部）

極楽橋再建請負業者

：神谷武宏（（株）熊谷組関西支店建築部長）  
：佐藤正（（株）熊谷組関西支店奈良営業所所長）

## 次 第

1. 開 会
2. 理事長挨拶
3. 委員長挨拶
4. 現場視察
5. 報告事項
6. 閉 会

## 議事要旨

### 現場視察

事務局より説明があった。

### 報告事項

- ・ 極楽橋再建整備工事の進捗状況  
施工業者熊谷組関西支店神谷武宏建築部長より資料に基づき説明があった。  
  
委員から概ね了解を得た。
- ・ 今後のスケジュールおよび工事工程  
施工業者熊谷組関西支店神谷武宏建築部長より資料に基づき説明があった。  
続いて事務局より説明があった。  
  
委員から概ね了解を得た。